

Zeitplan der Umsetzung

	Okt 2017	Feb 2018	März - April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juni 2019	Juli 2019	Juli 2020	Juli 2021	Juli 2022..	Juli 2030
Inkrafttreten revidiertes Energiegesetz											
Information der GV (brieflich + Einladung zur Infoveranstaltung)											
Infoveranstaltungen											
Kontaktaufnahme mit den GV											
Entscheid der GV zum Vorgehen											
Start Ausarbeitung ZV / EVA											
Start der Umsetzung der Massnahmen											
Reporting											